

ACTA DE REUNIÓN CON EL CLIENTE

Proyecto: Sistema de Gestión para MUEBLERIX

Sistema "Muebler" - Presentación Sprint 3 - Avance 70 %

1 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	Sistema de Gestión para MUEBLERIX ("Muebler")
Equipo:	Grupo 1
Sprint:	Sprint 3
Avance:	70 %
Tipo de Reunión:	Presentación de avances y demostración de funcionalidades
Fecha:	28/12/2026
Duración:	7:12 minutos
Modalidad:	Virtual

2 PARTICIPANTES

Equipo de Desarrollo (Grupo 1): Kevin Amaguaña, Jairo Bonilla, Reishel Tipan, Daniel Guaman

Cliente (MUEBLERIX): Diana Muela (Representante MUEBLERIX)

3 OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Presentar al cliente las funcionalidades implementadas hasta el Sprint 3, correspondientes al 70 % del avance total del proyecto del Sistema de Gestión Muebler. Demostrar el correcto funcionamiento de los requisitos acordados y obtener retroalimentación del cliente sobre las funcionalidades desarrolladas.

4 TEMAS TRATADOS Y DEMOSTRACIONES

4.1 Vista Principal (Sin autenticación)

Se demostró la interfaz pública del sistema que permite:

- Visualización del catálogo de productos
- Listado automático de productos agregados al sistema
- Filtros de búsqueda por: nombre del producto, categoría, color y rango de precio

4.2 Sistema de Autenticación

- Acceso mediante usuario y contraseña (credenciales a proporcionar al 100 % del proyecto)
- Opción para cambiar contraseña al iniciar sesión o continuar sin cambiarla

4.3 Gestión de Productos

Se demostró la funcionalidad completa de administración de productos:

- **Consulta de productos:** Visualización de todos los productos registrados

- **Modificación de productos:** Edición con validaciones de campos obligatorios
- **Creación de nuevos productos:** Con ingreso de información y carga de imágenes. Durante la demostración se creó un producto de ejemplo (Armario) con confirmación "Producto creado exitosamente"
- **Actualización automática:** Los productos nuevos se visualizan inmediatamente en el catálogo público sin recargar la página
- **Validaciones:** El sistema cuenta con validaciones para campos obligatorios

4.4 Bandeja de Productos Eliminados

- Visualización de productos eliminados del sistema
- Funcionalidad para restaurar productos eliminados
- Historial de productos eliminados

4.5 Gestión de Ofertas

Se presentó el módulo de ofertas con las siguientes características:

- Creación y visualización de ofertas vigentes
- Durante la demostración se mostró una oferta del 10 % para el producto "Puerta"
- Aplicación automática de descuentos al generar proformas
- Integración automática en el proceso de facturación

4.6 Generación de Proformas

Funcionalidad destacada del Sprint 3, acordada en la reunión anterior:

- **Ingreso de datos:** Nombre del cliente y número de cédula
- **Selección de productos:** Agregado de productos al presupuesto
- **Aplicación automática de descuentos:** El sistema detecta y aplica ofertas vigentes
- **Cálculos automáticos:** IVA (15 %), precio final con descuentos, total a pagar
- **Ejemplo demostrado:** Producto Puerta - Precio \$100, Descuento 10 % (\$10), Precio con descuento \$90, IVA \$13.50, Total \$103.50
- **Confirmación:** Botón para confirmar y generar la proforma final

4.7 Consulta de Proformas

- Búsqueda de proformas generadas previamente
- **Criterios de búsqueda:** Número de cédula, rango de fechas, nombre del cliente, código de proforma
- Durante la demostración se mostraron dos proformas creadas recientemente
- Historial completo de proformas generadas

5 RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

5.1 Aprobación General

El cliente expresó satisfacción con el avance presentado, indicando: "No hay ninguna inquietud". Confirmó que las funcionalidades demostradas cumplen con lo acordado en la reunión anterior, especialmente en generación de proformas y sistema de descuentos.

5.2 Usabilidad del Sistema

El cliente destacó la facilidad de uso: "Le veo que es superfácil el sistema de manejar". Esta retroalimentación valida la interfaz de usuario implementada.

5.3 Validaciones

El equipo mencionó que el sistema cuenta con validaciones para campos obligatorios, bien recibido por el cliente como medida de control de calidad.

5.4 Confirmación de Requisitos

El cliente confirmó que con las funcionalidades presentadas se cumple todo lo acordado para este sprint: generación de proformas, sistema de descuentos automáticos y gestión completa de productos.

6 ACUERDOS Y COMPROMISOS

Compromiso	Responsable
Completar los 4 requisitos restantes para alcanzar el 100 % del proyecto	Grupo 1
Completar detalles pendientes identificados	Grupo 1
Proporcionar credenciales de acceso al sistema completo	Grupo 1
Estar disponible para consultas y apoyo adicional	Cliente
Notificar con anticipación sobre reuniones	Cliente

7 ESTADO DEL PROYECTO

Avance Actual:	70 %
Avance Restante:	30 %
Estado General:	En progreso según lo planificado

8 PRÓXIMOS PASOS

1. Desarrollo e implementación de los 4 requisitos restantes:

- 1.1 Eliminar proforma
- 1.2 Exportar proforma a PDF/Excel
- 1.3 Restaurar proforma
- 1.4 Compartir catálogo
- 1.5 Reporte de proformas

2. Realizar pruebas finales del sistema completo

3. Preparar documentación de usuario final

4. Generar y entregar credenciales de acceso al cliente

5. Coordinar reunión final de entrega del proyecto al 100 %

9 OBSERVACIONES ADICIONALES

- El equipo agradeció las reuniones sostenidas en este período y las previas del semestre anterior


- Se mencionó que el proyecto está prácticamente por concluir
- El cliente ofreció su disponibilidad para cualquier consulta
- El cliente solicitó notificación con anticipación sobre cualquier necesidad
- El ambiente de la reunión fue cordial y colaborativo
- Todas las funcionalidades demostradas operaron correctamente sin errores

10 CIERRE DE LA REUNIÓN


La reunión concluyó satisfactoriamente con la aprobación del cliente sobre el avance del 70 % del proyecto. No se identificaron observaciones críticas ni solicitudes de cambios mayores. El equipo se comprometió a completar el 30 % restante cumpliendo con los requisitos pendientes acordados.

11 APROBACIÓN Y FIRMAS


Por medio de la presente, los participantes de esta reunión validan y aprueban los acuerdos, avances demostrados y compromisos detallados en el presente acta.




Diana Muela
Representante MUEBLERIX




Kevin Amaguaña
Moderador - Equipo de Desarrollo



Daniel Guaman
Representante del Equipo



Reishel Tipan
Equipo de Desarrollo



Jairo Bonilla
Equipo de Desarrollo

Elaborado por: Equipo Grupo 1

Revisado por: Cliente MUEBLERIX

Fecha de elaboración del acta: [Fecha de la reunión]